

**MORKOVICE-SLÍŽANY - SOD**

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník -  
v platném znění  
(dále jen "občanského zákoníku")

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

Název : Město Morkovice-Slížany  
Sídlo: Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany  
IČ: 00287504  
DIČ: CZ00287504  
Jednající: Mgr. Pavel Horák, starosta města  
Tel.: +420 602 511 476  
E-mail: [starosta@morkovice-slizany.cz](mailto:starosta@morkovice-slizany.cz)  
Zástupce ve věcech technických: ing. Ladislav Vymazal

**Zhotovitel:**

Název: Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.  
Sídlo: Kotojedy 56, 767 Kroměříž  
Zástupce pro zakázku: Ing. Lukáš Sedláček, vedoucí stavebního střediska  
Telefon: 573 503 7101  
Email: [suskm@suskm.cz](mailto:suskm@suskm.cz)  
Statutární zástupci: Ing. Emil Vraník, jednatel společnosti  
IČ: 26908298  
DIČ: CZ26908298  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44644  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo běžného účtu:

**uzavírají následující dodatek ke smlouvě o dílo**

**Článek 1.**

1. Smluvní strany uzavřeli dne 14.4.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla výstavba „Oprava chodníků Morkovice 2016“ v souladu se zadávací dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech a ČSN.


## MORKOVICE-SLÍŽANY - SOD

### Článek 2.

### PŘEDMĚT DODATKU


1. Na základě měření modulu přetvárnosti u objektů „Ulice Sokolská“ a „Ulice Školní“, které prokázalo nevyhovující hodnoty  $E_{def,2}$  se objednatel a zhotovitel dohodli na změně skladby konstrukčních vrstev následovně: vrstva štěrkodrtě 150 mm bude nahrazena vrstvami štěrkodrtě 70mm a KSC 80 mm .
2. Odst. 1 čl. 3 Cena díla se mění následovně:  
„Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, kterou podal v rámci výběrového řízení „Oprava chodníků Morkovice 2016“ a nacenění změny skladby konstrukčních vrstev. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.  
Cena prací dle cenové nabídky a rozpočtu bez DPH 1 357 652,51 Kč
3. Zbývající ujednání zůstávají beze změny.

V Morkovicích-Slížanech 22.7.2016

  
OBJEDNATEL  
Mgr. Pavel Horák  
starosta města



Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.  
Kotojedy 56  
767 01 KROMĚŘÍŽ -11-  
IČO 26908298, DIČ CZ26908298

  
ZHOTOVITEL  
ing. Emil Vraník  
jednatel společnosti